Project Title

Viết Website Men Fashion

Scope

Áp dụng được các công cụ hỗ trợ dự án

Hoàn thành Website đúng hạn

Team có 5 người: PM - Database Designer - Designer - Developer - Tester

Schedule

Bắt đầu: 9/5/2017 Kết thúc: 1/8/2017

WBS

00 1/0	Nhân Sự			
Công Việc	Số Lượng	Thời Gian	•	
1. Sử dụng tool hỗ trợ				
1.1 Sử dụng GitHub	3	12	Giờ	
1.2 Sử dụng ZenHub	2	4	Giờ	
1.3 Sử dụng Xampp, Atom, Boostrap3	3	4	Giờ	
2. Thiết kế Database				
2.1 Vẽ sơ đồ Database	1	12	Giờ	
2.2 Tạo Database	1	12	Giờ	
2.3 Nhập liệu Database	1	4	Giờ	
3. Thiết kế Giao Diện			Giờ	
3.1 Trang chủ	1	4	Giờ	
3.2 Trang sản phẩm	1	4	Giờ	
3.3 Liên Hệ	1	2	Giờ	
3.4 About Us	1	2	Giờ	
3.5 Giỏ hàng	1	4	Giờ	
3.6 Trang thông tin chi tiết sản phẩm	1	8	Giờ	
3.7 Trang thông tin sự kiện	1	2	Giờ	
4. Code tính năng				
4.1 Đăng nhập-Đăng kí Admin/User	1	6	Giờ	
4.2 Thêm-Xoá-Sửa thông tin sản phẩm	1	6	Giờ	
4.3 Tư vấn hỗ trợ khách hàng	1	12	Giờ	
4.4 Xuất thống kê doanh thu	1	36	Giờ	
4.5 Lịch sử giao dịch	1	36	Giờ	
4.6 Giỏ hàng	1	12	Giờ	
4.7 Gợi ý sản phẩm tương tự	1	6	Giờ	
4.8 Kiểm tra quá trình giao-nhận hàng	1	48	Giờ	
4.9 Tìm kiếm sản phẩm	1	4	Giờ	
4.10 Đánh giá	1	2	Giờ	
4.11 Cách thanh toán	1	36	Giờ	
5. Test Website			Giờ	
5.1 Chức năng	1	4	Giờ	
5.2 Giao diện	1	1	Giờ	
5.3 Database	1	2	Giờ	
6. Tài liệu liên quan				

6.1 Template	2	2	Giờ
6.2 Report	5	8	Giờ
6.3 PowerPoint	1	2	Giờ
6.4 Bảng đánh giá	1	1	Giờ
6.5 Tài liệu thiết kế	2	8	Giờ