Team T3 Date: 30/07/2017

Case Study Project

Hiện trang dự án:

- Công việc đã làm:
 - Thiết kế Database.
 - Thiết kế giao diện.
 - o Code tính năng:
 - Website-EndUser
 - Đăng nhập
 - Đăng kí
 - Xem/Thay đổi thông tin cá nhân
 - Thay đổi avatar
 - Thay đổi mật khẩu
 - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
 - Thanh toán
 - Kiểm tra các hoá đơn đã đặt
 - Kiểm tra quá trình giao nhận hàng
 - Gợi ý sản phẩm tương tự
 - Tìm kiếm sản phẩm
 - Website-Admin
 - Đăng nhập
 - Đăng kí
 - Xem/Thay đổi thông tin cá nhân
 - Thay đổi avatar
 - Thay đổi mật khẩu
 - Kiểm tra sản phẩm
 - Thêm/xoá/sửa sản phẩm
 - Thêm nhiều hình cùng lúc vào sản phẩm
 - Kiểm tra USER
 - Thêm/xoá/sửa user
 - Kiểm tra đơn hàng
 - Thay đổi tình trạng đơn hàng
 - Lịch sử giao dịch
 - O Chinh sửa documents:
 - Quy định làm việc nhóm.
 - Mô hình và đặc tả use case.
 - Kế hoạch làm việc.
 - Mô tả đồ án.

Team T3 Date: 30/07/2017

- PowerPoint.
- Phần trăm công việc đã thực hiên trên tổng dự án: ~90%

Microsoft Project của dự án

- Trễ so với kế hoạch.
- Các thay đổi khi trễ:
 - o Lược bớt tính năng.
 - O Chia nhỏ công việc để phân ra, nhiều người làm cùng lúc.

Đánh giá thành viên:

Thành viên	Đánh giá
Phạm Huỳnh Trí Minh	Làm việc tốt, có thể tham gia mọi công việc của team, soạn và phân
	chia task hơi chậm nhưng luôn hoàn thành đúng deadline.
Nguyễn Anh Quân	Làm task được giao nhanh, có khả năng google tốt nhưng hơi cẩu
	thả, không kiểm tra kĩ trước khi đưa bài.
Trân Nguyễn Bảo Lâm	Làm nhanh nhất team, tinh thần trách nhiệm cao nhưng đôi khi
	không hiểu task nên dẫ tới làm sai yêu cầu.
Trần Ngọc Phú	Nhận – hoàn thành task ổn, đủ số lượng và đúng thời gian.
Nguyễn Bình Minh	Làm nhanh nhưng chưa đúng yêu cầu, chịu khó tiếp thu để sửa
	chữa, nộp lại đúng deadline và yêu cầu.