Study Case Project

Rules:

- Mọi vấn đề xảy ra phải báo cho PM.
- Mọi công việc sau khi đã nhận thì phải có trách nhiệm hoàn thành đúng deadline, trễ deadline -5đ, 4 lần bị kích khỏi Team.
- Gửi file với tiêu đề chính xác (dễ quản lí): [CS301] [*] Tên task được giao (*: LT nếu làm Seminar và TH nếu Study Case)
- Kiểm tra Trello để biết nhận task (theo lịch làm việc), kiểm tra Mail mỗi tối, check Facebook Group để biết thông báo mới nhất.
- (GitHub đang tìm hiểu)
- Phân chia cặp code & test hằng tuần, tester phải review code chậm nhất là 24h (tính từ lúc coder nhận được mail), trễ hơn sẽ làm
- trễ tiến trình, -5đ mỗi lần vi phạm.
- Thông báo tiến độ bằng cách Comment trên task của mình trên Trello sau khi làm được
 1/2 thời gian, không thông báo tình trạng sau 1/2 thời gian, -2 đ.
- PM nhận task rồi tìm hiểm, split ra thành nhiều task nhỏ.
- Trao đổi qua mail và facebook messenger.

Role:

Product Owner: giáo viên thực hành (khi báo cáo vào thứ 3) và mọi thành viên (khi review vào thứ 2).

Development Team:

- Phạm Huỳnh Trí Minh (1459036 0937516001 PM)
- Nguyên Anh Quân (1459045 01686084702 Dev)
- Trần Nguyễn Bảo Lâm (1459028 01213200710 Tester)
- Trần Ngọc Phú (1459043 0902566434 Designer)
- Nguyễn Bình Minh (1459034 0902224920 Database)

Plan Schedule:

Thời gian	Nội dung	Sản Phẩm		
09/05	Xác định scope, project và vai trò của	Scope: Áp dụng thành công qui trình		
	từng người.	quản lí dự án.		
		Project: Website thời trang nam.		
16/05	Chỉnh sửa, lên kế hoạch phát triển sản	Bổ sung và hoàn thiện được mô tả		
	phẩm.	website.		
23/05	Tập sử dụng tools hỗ trợ quản lí dự án,	Demo được giao diện.		
	bắt đầu thiết kế giao diện và database.			
30/05	Áp dụng tools hỗ trợ vào dự án, hoàn	Chỉnh sửa và hoàn thiện giao diện,		
	thiện thiết kế giao diện và chỉnh sửa	database.		
	database.			
06/06	Sử dụng tools hỗ trợ vào dự án, chỉnh	Sử dụng và nhận xét, kiểm tra và so		
	sửa giao diện nếu cần, nhập liệu vào	sánh trước và sau khi sử dụng tools,		
	database, viết thử 1 -2 tính năng.	test tính năng.		
13/06	Viết tính năng cho trang web.	Kiểm tra và hoàn thiện tính năng.		
20/06	Viết tính năng cho trang web.	Kiểm tra và hoàn thiện tính năng.		
27/06	Viết tính năng cho trang web.	Kiểm tra và hoàn thiện tính năng.		
04/07	Viết tính năng cho trang web.	Kiểm tra và hoàn thiện tính năng.		
11/07	Viết tính năng cho trang web.	Kiểm tra và hoàn thiện tính năng.		
18/07	Kiểm tra và hoàn thiện lại trang web,	Website hoàn thiện và Documents.		
	documents.			
25/07	Thuyết trình, đánh giá về Project và	Bài chuẩn bị để thuyết trình.		
	Team member.			
1/08	Báo cáo tổng kết project	Tất cả tài liệu dự án và mã nguồn		

Timetable:

Mon	Tue	Web	Thu	Fri	Sat	Sun
-Review, edit	-Lấy require và tạo	-Bắt tay	vào làm.	-Báo cáo sơ về	-Bắt tay	vào làm.
& report.	Product Backlog			tiến trình.		
	-Làm Sprint Backlog					

- Mỗi một tuần là một Sprint, thời gian làm việc là 20h.
- Báo cáo về tiến trình = comment trên Trello.
- Review, edit & report sẽ up lên Facebook và thảo luận = FB chat (hoặc Skype).
- Upload file lên GitHub để quản lí.
- Giao task trên trello.